

REFERAT Børn-, Skole- og Familieudvalget d. 27-06-2026

Mødedato Lørdag d. 27. juni 2026 kl. 10:00

Mødested Formandsbeslutning

Mødedeltagere Jesper Smaling

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af finansiering af merudgift til optimering af brand- og flugtvejsforhold på Kløver-	3
---	---

Punkt 1: 1. Godkendelse af finansiering af merudgift til optimering af brand- og flugtvejsforhold på Kløver-Skolen - Formandsbeslutning

25/17692

Sagsresumé

I forbindelse med det igangværende projekt vedrørende optimering af brand- og flugtvejsforhold på Kløver-Skolen er der gennemført licitation i juni 2026. Licitationsresultatet viser en merudgift på 1 mio. kr. i forhold til det estimerede anlægsbudget på 12 mio. kr., som blev godkendt af Børn-, Skole- og Familieudvalget den 5. marts 2026.

For at sikre, at projektet kan igangsættes som planlagt, er det nødvendigt at træffe beslutning om finansiering af merudgiften. Forvaltningen foreslår, at beløbet finansieres af anlægspuljen til Bygningsrenoveringer på skoleområdet i 2027.

Børn-, Skole- og Familieudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Sagen vurderes at have en hastende karakter og forvaltningen vurderer derfor, at formanden for Børn-, Skole- og Familieudvalget i henhold til Lov om Kommunernes styrelse § 22, stk. 2 kan træffe en formandsbeslutning på udvalgets vegne.

Sagen har opbakning i et enigt udvalg og vurderes derfor at være utvivlsom.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børn-, Skole- og Familieudvalget at godkende

- at merudgiften på 1 mio. kr. til optimering af brand- og flugtvejsforhold på Kløver-Skolen, finansieres af anlægspuljen Bygningsrenoveringer på skoleområdet i 2027
- at finansiering medtages i forvaltningens oplæg til 2. bevillingsrevision i august 2026.

Sagsfremstilling

Børn-, Skole- og Familieudvalget godkendte den 5. marts 2026 igangsættelsen af nødvendige ombygninger på Kløver-Skolen for at bringe brand- og flugtvejsforholdene i overensstemmelse med kravene til en specialskole. Projektet blev estimeret til 12 mio. kr. og er efterfølgende projekteret og myndighedsbehandlet i samarbejde med eksterne rådgivere. Der er gennemført licitation som resulterer i en merudgift på 1 mio. kr.

For at sikre, at projektet kan gennemføres som planlagt og dermed undgå forsinkelser, indstiller forvaltningen til en formandsbeslutning. Dermed kan der indgås kontrakt med entreprenøren og projektet kan opstartes inden sommerferien. Ombygningerne igangsættes i august 2026 og forventes afsluttet i april 2027.

Projektet er igangsat på baggrund af et myndighedskrav om brand- og flugtvejsforhold, som skal forbedres hurtigst muligt for at sikre et sikkert arbejdsmiljø og trygge rammer for både elever og personale. En udskydelse vil derfor indebære, at skolen i en længere periode ikke lever op til gældende krav.

En forsinkelse af projektet vil få negative konsekvenser for både skolens drift og de planlagte midlertidige tiltag i byggeperioden. Ombygningerne er tilrettelagt, så de kan gennemføres snarest muligt og med mindst mulig forstyrrelse af elevernes hverdag.

En forsinkelse vil forskyde byggeprocessen med to måneder, hvilket vil påvirke den midlertidige genhusning på Ahlmann-Skolen. Genhusningen er tidsbegrænset og kan i udgangspunktet ikke forlænges uden betydelige konsekvenser for den efterfølgende planlagte genhusning af Børnehuset Alssund og anvendelse af Ahlmann-Skolens lokaler. En forsinkelse af projektet vil i yderste konsekvens betyde, at der ikke er et egnet sted at placere eleverne i den sidste periode af byggeriet. Dette vil medføre betydelige driftsmæssige udfordringer og potentielt kræve alternative løsninger, som ikke vurderes hensigtsmæssige.

Endeligt vil en forsinkelse på to måneder påvirke elevgruppen negativt, da flere elever har behov for ro, struktur og forudsigelighed, som vil blive forstyrret og dermed påvirke nogle elevers trivsel negativt.

Forvaltningen vurderer, at beslutningen om finansiering ikke kan afvente ordinær politisk behandling i august og anbefaler at projektet gennemføres som planlagt, idet merudgiften på 1 mio. kr. finansieres af anlægspuljen til Bygningsrenoveringer på skoleområdet i 2027.

Økonomi

Forvaltningen forslår, at merudgiften på 1 mio. kr. til optimering af brand- og flugtvejsforhold på Kløver-Skolen, finansieres af anlægspuljen Bygningsrenoveringer på skoleområdet i 2027. Dette indarbejdes i forvaltningens oplæg til 2. bevillingsrevision.

Såfremt dette ikke godkendes i 2. bevillingsrevision, vil forvaltningen anwise et forslag til alternativ finansiering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at det fremgår af sagen, at der aktuelt ikke er peget på finansiering af en merudgift på 1 mio. kr. ud over den eksisterende bevilling på 12 mio. kr. til formålet.

Det er i sagen anført at bevilling til merudgiften på 1 mio.kr. planlægges finansieret af den årlige pulje til ”Bygningsrenovering skoler” i 2027 og at Byrådet vil blive ansøgt herom august 2026, ved 2 bevillingsrevision.

Beslutning Børn-, Skole- og Familieudvalget den 27-06-2026

Godkendt.