

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 02-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 02. april 2024 kl. 10:00

Mødested Borgmesterkontoret

Mødedeltagere Erik Lauritzen

Indholdsfortegnelse

Formandsbeslutning: Beslutning om prioritering af midler til Udviklingsforum Nordals.....	3
---	---

Punkt 1: Formandsbeslutning: Beslutning om prioritering af midler til Udviklingsforum Nordals

21/26104

Sagsresumé

I forbindelse med etablering af lommeparken på den gamle Fakta-grund på Storegade 32 i Nordborg er entreprenøren den 1. marts stødt på arkæologi i form af en gammel kælder formentlig fra 1400-tallet eller 1500-tallet.

Museum Sønderjylland har derfor lukket byggepladsen indtil det arkæologiske fund er udgravet. Museet har den 13. marts fremsendt tilbud på udgravning på 301.622 kr. Museet kan gå i gang den 2. april, hvis kommunen giver tilsagn straks. Udviklingsforum Nordals har behandlet sagen på sit møde den 14. marts 2024 og besluttet, at anmode Økonomiudvalget om at udgravningen foretages og finansieres af de 3 mio. kr., der er bevilget til udvikling af Nordals i samarbejde med Udviklingsforum Nordals. Udviklingsforum ønsker endvidere reserveret 200.000 kr. til eventuelle retableringsomkostninger, så det sikres at lommeparken kan færdiggøres uden yderligere ophold.

Midlerne til dækning af udgifterne er bevilget og frigivet, men Økonomiudvalget skal godkende prioritering af midler til opgaven.

Forvaltningen har vurderet, at formanden for Økonomiudvalget kan træffe beslutning om prioritering af midlerne i henhold til Styrelsesloven § 22, stk. 2, da sagen kræver hurtig igangsætning og der ikke er tvivl om Udviklingsforums ønske om finansiering af arbejdet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at godkende

- at Museum Sønderjylland udgraver fundet og der prioriteres 0,3 mio. kr. til udgravningen
- at der prioriteres 0,2 mio. kr. til eventuelle ekstraarbejder til retablering eller genetablering af allerede gennemført arbejde
- at ovenstående beløb på i alt 0,5 mio. kr. finansieres af de 3 mio. kr., der er bevilget til Udviklingsforum Nordals arbejde med udvikling af Nordals i 2024.

Sagsfremstilling

Ved byggearbejdet med etablering af lommeparken på Storegade 32 i Nordborg er entreprenøren stødt på arkæologi i form af en gammel kælder sat i munkesten med gulv i piksten og derudover stolpehuller fra egetræstolper. Museum Sønderjylland har besigtiget byggepladsen og arbejdet kan først fuldføres, når det arkæologiske fund er udgravet. Museum Sønderborg har udarbejdet et budget med et maksimalt beløb for udgravningen på 301.622 kr.

Udviklingsforum Nordals behandlede sagen på sit møde den 14. marts, hvor de anbefaler udgravningen gennemført hurtigst muligt og foreslår det finansieret af de 6 mio. kr., der er bevilget i budget 2024 fordelt med 3 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025. Udviklingsforum foreslår endvidere, at Økonomiudvalget godkender at der kan benyttes op til 200.000 kr. til eventuelle følgeomkostninger til retablering eller genetablering af allerede færdigt arbejde i parken. Udviklingsforum ønsker lommeparken gjort færdig hurtigst muligt, så parken kan stå færdig til sommer. Museum Sønderjylland skal bruge cirka 3 uger til udgravningen og kan starte den 2. april 2024, hvorefter entreprenøren kan færdiggøre parken. Der kan til en vis grad ske arbejde parallelt med museets udgravning, så entreprenøren forventer, at parken kan færdiggøres inden sommerferien, hvis Museet starter den 2. april 2024.

Museum Sønderjyllands tilbud om udgravning er vedlagt som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2024

Godkendt.

Bilag

Brev til Sønderborg Kommune Vedr. udgravningsbudget for den arkæologiske undersøgelse af, hvad der resterer af en kælder fra 1671 i Storegade 32, Nordborg.pdf

Vedr. udgravningsbudget for den arkæologiske undersøgelse af, hvad der resterer af en kælder fra 1671 i Storegade 32, Nordborg.pdf