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Formandsbeslutning: Beslutning om prioritering af midler til
Udviklingsforum Nordals

Sagsresumé
I forbindelse med etablering af lommeparken på den gamle Fakta-grund på Storegade 32 i
Nordborg er entreprenøren den 1. marts stødt på arkæologi i form af en gammel kælder
formentlig fra 1400-tallet eller 1500-tallet.

 

Museum Sønderjylland har derfor lukket byggepladsen indtil det arkæologiske fund er
udgravet. Museet har den 13. marts fremsendt tilbud på udgravning på 301.622 kr. Museet kan
gå i gang den 2. april, hvis kommunen giver tilsagn straks. Udviklingsforum Nordals har
behandlet sagen på sit møde den 14. marts 2024 og besluttet, at anmode Økonomiudvalget
om at udgravningen foretages og finansieres af de 3 mio. kr., der er bevilget til udvikling af
Nordals i samarbejde med Udviklingsforum Nordals. Udviklingsforum ønsker endvidere
reserveret 200.000 kr. til eventuelle retableringsomkostninger, så det sikres at lommeparken
kan færdiggøres uden yderligere ophold.

 

Midlerne til dækning af udgifterne er bevilget og frigivet, men Økonomiudvalget skal godkende
prioritering af midler til opgaven.

 

Forvaltningen har vurderet, at formanden for Økonomiudvalget kan træffe beslutning om
prioritering af midlerne i henhold til Styrelsesloven § 22, stk. 2, da sagen kræver hurtig
igangsætning og der ikke er tvivl om Udviklingsforums ønske om finansiering af arbejdet.

 

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

INDSTILLING
Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at godkende

at Museum Sønderjylland udgraver fundet og der prioriteres 0,3 mio. kr. til
udgravningen

at der prioriteres 0,2 mio. kr. til eventuelle ekstraarbejder til retablering eller
genetablering af allerede gennemført arbejde

 

at ovenstående beløb på i alt 0,5 mio. kr. finansieres af de 3 mio. kr., der er
bevilget til Udviklingsforum Nordals arbejde med udvikling af Nordals i 2024.

Sagsfremstilling
Ved byggearbejdet med etablering af lommeparken på Storegade 32 i Nordborg er



entreprenøren stødt på arkæologi i form af en gammel kælder sat i munkesten med gulv i
piksten og derudover stolpehuller fra egetræsstolper. Museum Sønderjylland har besigtiget
byggepladsen og arbejdet kan først fuldføres, når det arkæologiske fund er udgravet. Museum
Sønderborg har udarbejdet et budget med et maksimalt beløb for udgravningen på 301.622 kr.

Udviklingsforum Nordals behandlede sagen på sit møde den 14. marts, hvor de anbefaler
udgravningen gennemført hurtigst muligt og foreslår det finansieret af de 6 mio. kr., der er
bevilget i budget 2024 fordelt med 3 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025. Udviklingsforum
foreslår endvidere, at Økonomiudvalget godkender at der kan benyttes op til 200.000 kr. til
eventuelle følgeomkostninger til retablering eller genetablering af allerede færdigt arbejde i
parken. Udviklingsforum ønsker lommeparken gjort færdig hurtigst muligt, så parken kan stå
færdig til sommer. Museum Sønderjylland skal bruge cirka 3 uger til udgravningen og kan
starte den 2. april 2024, hvorefter entreprenøren kan færdiggøre parken. Der kan til en vis grad
ske arbejde parallelt med museets udgravning, så entreprenøren forventer, at parken kan
færdiggøres inden sommerferien, hvis Museet starter den 2. april 2024.

 

Museum Sønderjyllands tilbud om udgravning er vedlagt som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige
konsekvenser.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-04-2024
Godkendt.
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