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Godkendelse af dagsorden

INDSTILLING
Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at godkende

dagsordenen.

 

BESLUTNING TEKNIK-, BY- OG BOLIGUDVALGET DEN 08-10-2024
Godkendt.



Godkendelse af revideret model for genopretning af Kegnæsvejen efter
stormfloden 2023

Sagsresumé
I forbindelse med gennemførelse af genopretningen af Kegnæsvejen er forvaltningen blevet
opmærksomme på, at der kan gennemføres en anden og billigere genopretning end den, der
dannede grundlag for ansøgning om tilsagn fra Stormflodspuljen.

 

På baggrund af grundige forundersøgelser foreslår forvaltningen, at vejskråningen
genopbygges med gabioner på hele østsiden af Kegnæsvej mod vandet, at asfalten repareres,
dér hvor der er skader, og at der foretages reparation af understøttede dele af betonpladen på
vestsiden. Fordelen ved den foreslåede løsning er, at vandet kan løbe uhindret hen over vejen.
Dette kan med formentlig betyde, at der ikke sker erosion ved ny stormflod. Det er
forvaltningens vurdering, at den foreslåede løsning vil beløbe sig til ca. 10 mio. kr. Til
sammenligning vurderes den oprindeligt planlagte genetablering af vejen at beløbe sig til ca.
44 mio. kr. med en egenbetaling for kommunen på ca. 33 mio. kr.  

 

Forvaltningen er i dialog med Miljøstyrelsen om, hvorvidt løsningen fortsat holder sig indenfor
kriterierne for tildeling af tilskud fra Stormflodspuljen. Såfremt der fortsat kan opnås tilskud fra
puljen, vil tilskuddet ved den foreslåede løsning beløbe sig til ca. 2,5 mio. kr. og en
egenbetaling for kommunen på ca. 7,5 mio. kr.

 

Sagen understøtter Byrådets Vision 2022 – 2025 om ”Turisme”, ”Det gode liv” og ”Levende
byer, lokalsamfund og fællesskaber” ved at fokusere på de genopretningsprojekter, der har
størst betydning for borgernes daglige virke, genopretningen af de enkelte lokalsamfund og
opretholdelsen af kommunen som en attraktiv turistdestination.

 

Teknik-, By- og Boligudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

INDSTILLING
Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at godkende

den reviderede model for genopretning af Kegnæsvejen efter stormfloden 2023.  

Sagsfremstilling
Stormfloden i oktober 2023 medførte omfattende ødelæggelser i Sønderborg Kommune. Bl.a.
på Kegnæsvejen, hvor stormfloden flyttede store mængder sand, grus og sten fra østsiden af
vejen til vestsiden af vejen. Der henvises til vedlagte bilag for nærmere beskrivelse af skaderne
og billeder heraf.

 



Forvaltningen beregnede efter stormfloden, at det ville koste ca. 57 mio. kr. at nyanlægge
Kegnæsvej med kystbeskyttelse i begge sider. Kystbeskyttelsen var tænkt som spunsvægge
på hele strækningen. I forbindelse med ansøgning til statens stormflodspulje blev
overslagsprisen justeret, idet det viste sig, at puljen ikke støttede forbedringer eller ny
kystbeskyttelse. Da det dog samtidig blev forudsat, at vejen skulle genopbygges 1:1 blev
overslagsprisen anslået til ca. 44 mio. kr. Modellen for genopbygningen 1:1 bestod af en ny
betonvej nederst og en almindelig ny asfaltvej øverst opbygget efter de sædvanlige forskrifter
for etablering af veje.

 

Vejen blev i forsommeren 2024 repareret for at undgå kørsel i ét spor blev. Udgifterne til
reparation beløb sig til 0,4 mio. kr.

 

Forslag til revideret model for genopretning af Kegnæsvejen
Som led i planlægningsarbejdet om at genopbygge Kegnæsvejen 1:1, har forvaltningen i
samarbejde med et eksternt rådgivende ingeniørfirma foretaget en grundig gennemgang af
projektet, herunder analyse af skadernes omfang og dialog om genopretningens
udførelsesmetode.

 

I forbindelse hermed har det vist sig, at der ikke er nævneværdige skader på de dele af vejen,
hvor vejskråningen oprindeligt var opbygget med gabioner. Gabioner er konstruktioner af
kraftigt net, der fyldes med sten. Gabioner har vist sig at beskytte godt mod bølgernes
nedbrydende kræfter. Risikoen for erosion af vejens opbygning minimeres, idet havet og
bølgerne får mulighed for at løbe op ad vejskråningen, hen over vejen. Dette ses også på
Kegnæsvejen, hvor de dele af vejen, hvor vejskråningen ikke har været opbygget af gabioner,
har fået alvorlige bølgeslag og skader.

 

Undersøgelserne viser endvidere, at

en vej opbygget med et mellemlag af beton ikke vil have den fornødne holdbarhed, hvis
ikke den samlede vejskråning samtidig opbygges med gabioner

etableringen af et mellemlag af beton ikke er nødvendig, hvis vejskråningen i anlæggets
østside opbygges med gabioner

ressourceomkostningerne ved genopretning med gabioner uden mellemlag af beton er
lavere.

 

Forvaltningen anslår, at ovenstående genopretningsarbejde beløber sig til ca. 10 mio. kr.
Beløbet er dog behæftet med usikkerhed, da opgaven ikke er færdigprojekteret.

 

Ud fra en samlet vurdering af anlægsprojektets økonomi, den fremtidige effekt af det tekniske
anlæg og ressourceomkostningerne ved etablering, foreslår forvaltningen, at den oprindelige
model for genopbygning af Kegnæsvejen skrinlægges til fordel for en genopbygning af



vejskråningen med gabioner på hele østsiden af Kegnæsvej mod vandet. I den forbindelse
anbefaler forvaltningen ligeledes, at asfalten repareres, dér hvor der er skader, og at der
foretages reparation af understøttede dele af betonpladen på vestsiden.

 

Tilsagn fra Stormflodspuljen
Miljøstyrelsen meddelte den 26. juni 2024 tilsagn om tilskud fra Stormflodspuljen til Sønderborg
Kommune. Tilskuddet udgør 25 pct. af de stormflodsrelaterede udgifter, som Sønderborg
Kommune har søgt om tilskud til, svarende til 15 mio. kr. Styrelsen stiller som kriterie, at
tilsagnet skal være udnyttet i 2024. Dvs. at kun de udgifter, der er afholdt i 2024, er
tilskudsberettigede.

 

Genopretningen af Kegnæsvejen udgør med en estimeret anlægspris på ca. 44 mio. kr. en
væsentlig andel af det samlede økonomiske grundlag for kommunens ansøgning på ca. 60
mio. kr.   

 

Forvaltningen er i dialog med Miljøstyrelsen om hvorvidt ændringerne af
genopretningsprojektet vil have betydning for kommunens tilsagn fra Stormflodspuljen. Såfremt
der fortsat kan opnås tilskud fra puljen, vil tilskuddet ved den foreslåede løsning beløbe sig til
ca. 2,5 mio. kr. og en egenbetaling for kommunen på ca. 7,5 mio. kr. Til sammenligning
vurderes den oprindeligt planlagte genetableringen af vejen at beløbe sig til ca. en
egenbetaling for kommunen på ca. 33 mio. kr.

 

Uagtet om der fortsat kan opnås tilskud fra Stormflodspuljen eller ej, er det således
forvaltningens vurdering, at udgifterne for kommunen vil være lavere ved gennemførelse af den
reviderede model for genopretning af Kegnæsvejen.

 

I forlængelse heraf bemærkes, at den reviderede model for genopretning forventes at kunne
gennemføres i 2024, hvorimod dette er tvivlsomt for den oprindelige model.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medtages
de bevillingsmæssige konsekvenser til kommende 3. bevillingsrevision i november 2024.

BESLUTNING TEKNIK-, BY- OG BOLIGUDVALGET DEN 08-10-2024
Godkendt.
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