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Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af losningsforslag vedr. finansieringsudfordring af renovering af Reimerskolen...........
Godkendelse af losningsforslag vedr. finansieringsudfordring af handicapvenlig badebro
Godkendelse af COVID-19 lénefinansiering vedrerende Meollestedgard
Lukket: Generel orientering

Lukket: Underskriftsside



Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/5343
Indstilling

Forvaltningen indstiller til @konomiudvalget at godkende
¢ dagsordenen.
Beslutning Okonomiudvalget den 22-12-2020

Godkendt.



Punkt 2: Godkendelse af losningsforslag vedr. finansieringsudfordring af
renovering af Reimerskolen

19/15890
Sagsresumé

Senderborg Kommune har faet l&nedispensation til anlaeg i 2020 fra den ekstraordinare pulje oprettet i forbindelse med
Covid-19.

Som udgangspunkt er det alene muligt at overfore dispensationer til lantagning til det efterfelgende regnskabsar, séfremt
der i forhold til den anlaegsaktivitet, som lanedispensationen omfatter, er indgéet en bindende anlaegskontrakt inden
udgangen af det regnskabsar, hvortil dispensationen er givet.

Da licitationsresultatet for renovering af Reimerskolen ligger 3,485 mio. kr. over det afsatte budget, er det nedvendigt for
udvalget at tage stilling til, hvordan man ensker at handtere denne finansieringsudfordring.

Byradet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling
Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljeudvalget, at Byradet godkender lgsningsforslag

¢ hvor finansiering af anlegsprojektet sker ved, at der gives en tillegsbevilling pé 3,485 mio. kr., som finansieres af
kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har givet tilsagn om ldnedispensation til ekstraordinere anlaeg og fremrykning af
anlegsinvesteringer for at understotte de danske virksomheder i lyset af Covid-19.

Jf. Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer for anlaeg vil lanedispensationen for 2020 kunne anvendes til
anlegsudgifter, som kommunen aftholder i 2020, og som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020.

Senderborg Kommune har i alt fiet 1dnedispensationer for ca. 401 mio. kr. i forbindelse med den ekstraordinare pulje
oprettet i forbindelse med Covid-19.

Konkret har renovering af Reimerskolen et anlaegsbudget pa 13,0 mio. kr., men der er efter modtagelse af licitation en
budgetoverskridelse pé 3,485 mio. kr. i forhold til afsatte budget. Projektet er forudsat en l&nefinansiering med 10,0 mio.
kr. Det er ikke muligt at sege om yderligere lan fra den ekstraordingre pulje oprettet i forbindelse med Covid-19, idet
anseggningsfristen udleb den 1. december 2020.

Grundet @ldre bygninger kan der vare en sterre risiko i forbindelse med prisindhentning (licitationen).

Forvaltningen anmoder Teknik- og Miljeudvalget om at beslutte, hvorledes man ensker at hdndtere denne
finansieringsudfordring, der er i forhold til realiseringen af renovering af Reimerskolen ud fra licitationsresultatet og det
afsatte budget.

Dette er nedvendigt, da fastsattelse af anleegsbudget og heraf folgende finansiering af anlaegsprojektet er en forudsatning
for indgaelse af en bindende anleegskontakt med vinder af licitationen.

Forvaltningen fremlagger med denne sag lesningsforslag i forhold til, hvordan Teknik- og Miljeudvalget kan vaelge at
handtere finansieringsudfordringen vedr. renovering af Reimerskolen, da licitationsresultatet ligger over det afsatte
budget.



I denne sag skal udvalget beslutte, om der skal indstilles, at projektets finansieringsudfordring pa 3,485 mio. kr. skal
héndteres ved en tillegsbevilling fra kassebeholdningen.

For at have mulighed for automatisk at overfere af lanedispensationer til 2021 jf. de almindelige regler i
lanebekendtgerelsen, s skal der som minimum foreligge en bindende anlegskontrakt inden udgangen af éret:

”Kommuner har adgang til efter § 16, stk. 3 at overfore dispensationer til ldntagning og/eller deponeringsfritagelse til ét
efterfolgende regnskabsér, safremt anleegsaktiviteten, som l&nedispensationen omfatter, er igangsat — helt eller delvist —
ved bindende anlegskontrakt inden udgangen af det regnskabsér, hvortil dispensationen er givet.”

Aftaler om forprojektering og lignende anses efter praksis ikke for tilstraekkelig til at kunne begrunde en overforsel af en
lanedispensation til det folgende ar.

12021 vil det derfor vaere nedvendigt at sege Social- og Indenrigsministeriet om konkret tilladelse til at overfore
lanedispensationerne fra 2021 til 2022. Af lanebekendtgerelsen fremgar det, at genoverforsel af allerede overfort
dispensation til anleegsprojekter som udgangspunkt kan ikke forventes, medmindre der foreligger helt serlige
omstendigheder.

Sundhedsmassige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmaessige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmaessige konsekvenser

Okonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tilleegsbevilling pa 3,485 mio. kr. 1 2021
til tidligere givne bevilling pa 13 mio. kr. til formalet. Bevillingen finansieres via kassebeholdningen i 2021.

Bevillingspategning (i 1.000 kr.)

Politik Budget Overslags ar Overslags  Overslags
omrade ar 2021 ar2 ar 3

Drift

Anleg/
Rédighedsbelab

03 3.485
Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rddighedsbeleb

Laneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lan

Kassebeholdning 01 -3.485

Beslutning Teknik- og Miljeudvalget den 22-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Okonomiudvalget den 22-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.



Punkt 3: Godkendelse af losningsforslag vedr. finansieringsudfordring af
handicapvenlig badebro

19/597
Sagsresumé

Senderborg Kommune har faet l&nedispensation til anlaeg i 2020 fra den ekstraordinare pulje oprettet i forbindelse med
Covid-19.

Som udgangspunkt er det alene muligt at overfore dispensationer til lantagning til det efterfelgende regnskabsar, séfremt
der i forhold til den anlaegsaktivitet, som lanedispensationen omfatter, er indgéet en bindende anlaegskontrakt inden
udgangen af det regnskabsar, hvortil dispensationen er givet.

Da licitationsresultatet for den handicapvenlige badebro ligger over det afsatte budget, er det nedvendigt for udvalget at
tage stilling til, hvordan man ensker at hdndtere denne finansieringsudfordring.

Byradet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling
Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byradet godkender folgende lgsningsforslag:

1. hvor 0,980 mio. kr. af finansieringen af anlaegsprojektet findes inden for udvalgets egen ramme og
2. hvor den resterende finansiering af anlaegsprojektet sker ved, at der gives en tillegsbevilling pa 0,995 mio. kr., som
finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har givet tilsagn om lanedispensation til ekstraordinaere anleg og fremrykning af
anlaegsinvesteringer for at understette de danske virksomheder i lyset af Covid-19.

Jf. Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer for anlaeg vil lanedispensationen for 2020 kunne anvendes til
anlaegsudgifter, som kommunen afholder i 2020, og som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020.

Senderborg Kommune har i alt fiet 14nedispensationer for ca. 401 mio. kr. i forbindelse med den ekstraordinare pulje
oprettet i forbindelse med Covid-19.

Konkret har den handicapvenlige badebro et anleegsbudget pa 3,8 mio. kr., men der er efter modtagelse af licitation en
budgetoverskridelse pa 1,975 mio. kr. i forhold til afsatte budget. Projektet er forudsat en lanefinansiering med 3,8 mio.
kr. Det er ikke muligt at soge om yderligere lan fra den ekstraordinzre pulje oprettet i forbindelse med Covid-19, idet
ansogningsfristen udleb den 1. december 2020.

Licitationsresultatet er folgende:

Vedr. Beleb
. . . . . 5,775
Licitationsresultat til etablering af handicapvenlig badebro mio. kr

Anlegsbevilling til handicapvenlig badebro 3’800
mio. kr.
. 1,975
Manglende finansiering mio. kr.
Sundhedsudvalgets forslag til finansiering fra Sundhedsudvalgets 0,539

Anlegsramme til sundhedsfremmende anleg overfort fra 2020 til 2021 mio. kr.



Sundhedsudvalgets forslag til finansiering fra Sundhedsudvalgets

ikkedisponerede budgetramme pa 13.01 Sundhedsfremme og Forebyggelse i gf: 1kr
budget 2020 T
. . 0,995
Manglende restfinansiering finansieret af kassen .
mio. kr.

Forvaltningen anmoder Sundhedsudvalget om at beslutte, hvorledes man gnsker at hdndtere denne
finansieringsudfordring, der er i forhold til realiseringen af den handicapvenlige badebro ud fra licitationsresultatet og det
afsatte budget.

Dette er nedvendigt, da fastsattelse af anleegsbudget og heraf folgende finansiering af anlaegsprojektet er en forudsatning
for indgéaelse af en bindende anlegskontakt med vinder af licitationen.

Forvaltningen fremlaegger med denne sag losningsforslag i forhold til, hvordan Sundhedsudvalget kan velge at hndtere
finansieringsudfordringen vedr. den handicapvenlige badebro, da licitationsresultatet ligger over det afsatte budget

Forvaltningen laegger op til felgende lasningsforlag, som Sundhedsudvalget kan indstille til @konomiudvalget og
Byradet, idet Byradet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen:

1. hvor 0,980 mio. kr. af finansieringen af anlagsprojektet findes inden for Sundhedsudvalgets egen ramme og
2. hvor den resterende finansiering af anlaeegsprojektet sker ved, at der gives en tillegsbevilling pa 0,995 mio. kr., som
finansieres af kassebeholdningen.

For at have mulighed for automatisk at overfere af ldnedispensationer til 2021 jf. de almindelige regler i
lanebekendtgerelsen, sa skal der som minimum foreligge en bindende anlaeegskontrakt inden udgangen af éret:

”Kommuner har adgang til efter § 16, stk. 3 at overfore dispensationer til ldntagning og/eller deponeringsfritagelse til ét
efterfolgende regnskabsér, safremt anlegsaktiviteten, som l&nedispensationen omfatter, er igangsat — helt eller delvist —
ved bindende anlegskontrakt inden udgangen af det regnskabsér, hvortil dispensationen er givet.”

Aftaler om forprojektering og lignende anses efter praksis ikke for tilstraekkelig til at kunne begrunde en overfersel af en
lanedispensation til det folgende ar.

12021 vil det derfor vaere nedvendigt at sege Social- og Indenrigsministeriet om konkret tilladelse til at overfore
lanedispensationerne fra 2021 til 2022. Af lanebekendtgerelsen fremgar det, at genoverforsel af allerede overfort
dispensation til anlaeegsprojekter som udgangspunkt kan ikke forventes, medmindre der foreligger helt saerlige
omstaendigheder

Bevillingsmassige konsekvenser

Okonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillegsbevillingen pa 1,975 mio. kr. i
2021 til tidligere givne anleegsbevilling pa 3,8 mio. kr. til formalet. Tilleegsbevillingen finansieres delvis ved at anvende
afsatte 0,539 mio. kr. til sundhedsfremmende anleeg i 2021 og ikke disponerede driftsmidler pa 0,441 mio. kr. pa 13.01
Sundhedsfremme og Forebyggelse i budget 2020. Herefter resterer der en manglende finansiering pa 0,995 mio. kr., som
foreslas finansieret via kassebeholdningen.

Bevillingspétegning (i 1.000 kr.)

Politik Budget ar Overslags & Overslags  Overslags
omréade 2020 2021 ar 2 ar3



Drift

Anleg/
Rédighedsbelob

13
Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat 13
radighedsbelob
Laneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lan

Kassebeholdning 01

441
1.975
-539

441 -1.436

Beslutning Sundhedsudvalget den 22-12-2020

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

Fravaerende:

Peter Thomsen

Beslutning Okonomiudvalget den 22-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.



Punkt 4: Godkendelse af COVID-19 lanefinansiering vedrerende
Mollestedgard

20/49207
Sagsresumé

Senderborg Kommune har faet l&nedispensation til anlaeg i 2020 fra den ekstraordinare pulje oprettet i forbindelse med
COVID-19.

Som udgangspunkt er det alene muligt at overfore dispensationer til lantagning til det efterfelgende regnskabsar, séfremt
der i forhold til den anlegsaktivitet, som lanedispensationen omfatter, er indgéet en bindende anleegskontrakt inden
udgangen af det regnskabsar, hvortil dispensationen er givet.

Byradet har den 26. februar 2020 frigivet 12,0 mio. kr. til Mpllestedgard og ombygning af SAABU Alssund og har den
27. maj 2020 godkendt en udvidelse af anleegsbudget med 1,75 mio. kr. til en samlet anleegsbudget pa 13,75 mio. kr.

Licitationsresultatet for Mellestedgérd er pa 16,018 mio. kr. og ligger over det afsatte budget, derfor er det nedvendigt at
tage stilling til denne finansieringsudfordring.

Etablering af Mollestedgérd understotter Byradets vision om at skabe rammer for, at den enkelte kan leve et godt liv samt
Socialpolitikkens fokusomréader vaerdighed, fellesskaber, beskeaftigelse, fleksibilitet og helhedssyn i forhold til den
enkelte borgers aktive valg og arbejde med egne mélsatninger.

Byradet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling
Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalg, at Byradet godkender
1. at projektet delvis finansieres med 0,5 mio. kr. fra anlaegsprojektet Keer Vestermark Naturformidlingscenter i 2020
(omplacering)

2. at den resterende finansiering af anleegsprojektet sker ved, at der gives en tillegsbevilling pa 1,768 mio. kr., som
finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har givet tilsagn om l&nedispensation til ekstraordinare anleeg og fremrykning af
anlaegsinvesteringer for at understette de danske virksomheder i lyset af COVID-19.

Senderborg Kommune har i alt fiet lanedispensationer for ca. 401 mio. kr. i forbindelse med den ekstraordinare pulje
oprettet i forbindelse med COVID-19.

Jf. Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer for anlaeg vil lanedispensationen for 2020 kunne anvendes til
anlaegsudgifter, som kommunen afholder i 2020, og som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020.



Byradet har den 26. februar 2020 frigivet 12,0 mio. kr. til Mollestedgard og ombygning af SAABU Alssund. Byréadet har
den 27. maj 2020 godkendt en udvidelse af anleegsbudget med 1,75 mio. kr. Ombygning af SAABU Alssund pé 300.000
kr. er indeholdt i anleegsmidlerne ”Renovering Socialomrédet” pa 1,0 mio. kr. under COVID-19 lénefinansiering.

Efter godkendelse af anleegsbudget har Center for Verdensmal planlagt renovering af maskinhus ved Mellestedgérd. LNF
har i forbindelse med projektet for Keer Vestermark Naturformidlingscenter afsat 0,5 mio. kr. til dette forméal. Ligesom der
i licitationen er indhentet tilbud pé indretning af medelokaler pa 1. sal i stuehuset.

Licitationsresultatet inkl. 1. sal til Center for Verdensmal viser et resultat pa 16,018 mio. kr., hvilket er 2,268 mio. kr. mere
end anlaegsbudgettet. Det skal bemarkes, at der i forbindelse med prisindhentning og licitationen vedrerende aldre
bygninger kan vare en storre risiko.

Forvaltningen har forslag til delvis finansiering jf. nedenfor

Projekt Mollestedgérd Beleb i 1.000 kr.
Licitationsresultatet m.m. 16.018
¢ Beskyttet beskaeftigelse — inkl. maskinhus til LNF 15.335

¢ Center for Verdensmal — indretning af 1. sal til medelokaler 633

Afsatte bevilling 13.750
Manglende finansiering 2.268
Anlagsmidler fra Ker Vestermark Naturformidlingscenter i 2020  -500

Manglende restfinansiering finansieret af kassen 1.768

Forvaltningen laegger op til folgende mulighed, som Social- og Seniorudvalget kan indstille til Byradet:

1. at projektet delvis skal finansieres med 0,5 mio. kr. fra anleegsprojektet Keer Vestermark Naturformidlingscenter i
2020 (omplacering)

2. at den resterende finansiering af anlaegsprojektet sker ved, at der gives en tilleegsbevilling pa 1,768 mio. kr., som
finansieres af kassebeholdningen.

For at have mulighed for automatisk at overfere lanedispensationer til 2021 jevnfor de almindelige regler i
lanebekendtgerelsen, sa skal der som minimum foreligge en bindende anlegskontrakt inden udgangen af éret:

”Kommuner har adgang til efter § 16, stk. 3 at overfore dispensationer til lantagning og/eller deponeringsfritagelse til ét
efterfolgende regnskabsér, safremt anleegsaktiviteten, som l&nedispensationen omfatter, er igangsat — helt eller delvist —
ved bindende anlegskontrakt inden udgangen af det regnskabsér, hvortil dispensationen er givet.”

Projektet er forudsat en lanefinansiering med 11,8 mio. kr. Det er ikke muligt at sege om yderligere lan fra den
ekstraordinare pulje oprettet i forbindelse med Covid-19, idet ansegningsfristen udleb den 1. december 2020.

12021 vil det derfor vaere nadvendigt at soge Social- og Indenrigsministeriet om konkret tilladelse til at overfore
lanedispensationerne fra 2021 til 2022. Af lanebekendtgerelsen fremgar det, at genoverforsel af allerede overfort



dispensation til anlegsprojekter som udgangspunkt kan ikke forventes, medmindre der foreligger helt serlige
omstendigheder.

Sundhedsmeaessige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmaessige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmassige konsekvenser
Okonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tilleegsbevilling pa 2,268 mio. kr. 1 2021
til tidligere givne anlegsbevilling pa 13,750 mio. kr. til formalet. Bevillingen finansieres delvis ved at anvende 0,5 mio.

kr. fra anleegsprojektet Keer Vestermark Naturformidlingscenter i 2020. Herefter resterer der en manglende finansiering pa
1,768 mio. kr., som foreslas finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspétegning (i 1.000 kr.)

Politik Budget  Overslags  Overslags  Overslags
omrade  &r 2020  ar 2021 ar?2 ar 3

Drift
Anlag/ Radighedsbeleb 2.268
Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rddighedsbelagb
- Kaer Vestermark

Naturformidlingscenter 07 500

Laneoptagelse

Afdrag og renter af nye
lan

Kassebeholdning 01 500 -2.268

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-12-2020
Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraverende:

Peter Thomsen

Beslutning Okonomiudvalget den 22-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.



Punkt 5: Lukket: Generel orientering

20/5344



Punkt 6: Lukket: Underskriftsside

20/8899
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